CRONOGRAMA PARA LA REALIZACIÓN DE REFERENDOS REVOCATORIOS DE MANDATOS CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR - 07 DE OCTUBRE 2007

N°	ACTIVIDADES	UNIDAD EJECUTORA	DURACIÓN	BASE LEGAL	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
1	CONVOCATORIA DE REFERENDOS REVOCATORIOS DE MANDATOS DE CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR	CNE	1 día	Art. 33 Num 3 LOPE 157 LOSPP	18				
2	CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL C.N.E	CNE / CPPF	60 días	Art. 33.22 LOPE Art. 66.2 LOPE	18 DURANTE TODO EL PROCESO			7	
3	CATASTRO DE CENTROS DE VOTACIÓN	JNE / DGO / INFOR	1 mes	Art. 48 Num 2 ALOPE	14 18				
4	APROBACIÓN DE LAS NORMAS QUE RIGEN LOS PROCESOS DE REFERENDOS REVOCATORIOS DE MANDATOS DE CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR	CNE	14 días	Art. 33 Num 29 LOPE	18 31				
5	DISEÑO Y APROBACIÓN DE MATERIAL ELECTORAL CODIFICADO Y NO CODIFICADO	JNE / INF. ELECT.	45 días	Art. 48 Num 7 LOPE	14 31				
6	ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE INSTRUMENTOS INFORMATIVOS SOBRE EL PROCESO	JNE/INF. ELECT.	45 días	Art. 48 Num 7 LOPE	14 31				
7	PROCEDIMIENTO DE CATASTRO DE CENTROS DE VOTACIÓN	JNE / DGO / INFOR	1 mes	Art. 48 Num 2, 4 LOPE	22 29				
8	APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DIRECTORIO DE CENTROS DE VOTACIÓN	JNE / DGO / INFOR	1 día	Art. 33 Num 11 LOPE	29				
9	LAPSO DE ACREDITACIÓN DE TESTIGOS QUE CONFORMAN LAS OPCIONES DEL SI Y DEL NO	JNE / D.P.P	5 días	Art. 60 LOSPP	30 5				
10	APROBACIÓN DE MATERIAL ELECTORAL CODIFICADO Y NO CODIFICADO	CNE / JNE / ADM	1 día	Art. 48 Num 7 LOPE	31				
11	INSTALACIÓN DE SERVICIOS TELECOMUNICACIONES EN CENTROS DE VOTACIÓN	JNE / GA	15 días	Art. 33 Num 1 LOPE	1 15				
12	INSTALACIÓN DEL CENTROS DE ATENCIÓN RAPIDA (CAR)	JNE / GA	15 días	Art. 33 Num 42 LOPE	1 30				
13	ADECUACIÓN DE JUNTAS Y DE CENTROS DE VOTACIÓN	JNE / CNE / GA / INFOR	60 días	Art. 48 Num 1 LOPE	1 31				
14	ACTIVACIÓN RED PARA RECEPCIÓN Y TRANSMISIÓN DE DATOS	CNE / GA / INFOR	15 días	Art. 33 Num 42 LOPE	1 15				
15	ADQUISICIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL ELECTORAL CODIFICADO Y NO CODIFICADO	CNE / JNE / ADM	45 días	Art. 48 Num 7 LOPE	1 6 20				
16	CORTE DEL REGISTRO ELECTORAL PARA LOS REFERENDOS	ONRE / CRCE / INFOR	1 día	Art 60 LOSPP Art. 33 Num 1 LOPE	7				
17	PUBLICACIÓN DE LISTAS DE LA ORGANIZACIONES CON FINES POLÍTICOS Y AGRUPACIONES DE CIUDADANOS O CIUDADANOS EN APOYO A LAS OPCIONES DEL SI Y DEL NO	CPPF / D.P.P	1 día	Art. 60 LOSPP Art. 33 Num 1 LOPE	8				
18	RECOLECCIÓN DE DATA DEL REGISTRO ELECTORAL	CRCE / ONRE / GA / INFOR	2 días	Art. 60 LOSPP Art. 33 LOPE	8 11				
19	REUNIÓN CON LAS OFICINAS REGIONALES ELECTORALES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS	CNE / JNE	1 día	Art. 48 Num 1 LOPE	10				
20	PROCEDIMIENTO DE DATA DEL REGISTRO ELECTORAL PRELIMINAR	CRCE / ONRE / INFOR	4 días	Art. 60 LOSPP Art. 59 Num 1 LOPE	12 15				
21	RECLUTAMIENTO, CAPACITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE OPERADORES	JNE / INFOR	15 días	Art. 48 Num 1 LOPE	12				
22	APROBACIÓN DEL TABLA MESA PRELIMINAR	CRCE / ONRE / INFOR	1 día	Art. 33 LOPE	15				
23	PUBLICACIÓN DEL REGISTRO ELECTORAL PRELIMINAR	CRCE / ONRE	4 días	Art. 33 LOPE	15 18				
24	AUDITORÍA DEL CATASTRO DE CENTROS DE VOTACIÓN	JNE / DGO / INFOR	15 días	Art. 48 Num 2, 4 LOPE	18 29				
25	PUBLICACIÓN DE AVISO OFICIAL EN EL CUAL SE CONVOCA LA PRESENTACIÓN DE LOS LIBROS CONTABLES	CPPF / ONF	1 día	Art. 66 Num 3 / 4 69 Num 3 LOPE	19				AVISO DE PRENSA
26	CONVOCATORIA A LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN FINANCIERA QUE CONFORMAN LAS OPCIONES DEL SI Y DEL NO	CPPF / ONF	5 días	Art. 66 Num 3 / 4 69 Num 3 LOPE	19 22				AVISO DE PRENSA
27	INTERPOSICIÓN DE RECURSOS EN CONTRA DEL REGISTRO ELECTORAL PRELIMINAR	CNE / CRCE / ONRE	5 días	Art. 115 LOSPP	20 24				
28	AUSTAMIENTO E INSTALACIÓN DE ANTENAS EN CENTROS DE VOTACIÓN Y JUNTAS ELECTORALES DE REFERENDOS	JNE / INFOR	15 días	Art. 33 Num. 42 LOPE	21	31			
29	DECISIÓN DE LOS RECURSOS EN CONTRA DEL REGISTRO ELECTORAL PRELIMINAR	CNE / CRCE / ONRE / CONSUL. JUD.	5 días	Art. 115 LOSPP	21 26				
30	APROBACIÓN DE PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS	CNE / JNE	1 día	Art. 48 Num 1 LOPE	22				
31	AUSTAMIENTO DE SOFTWARE DE LAS MAQUINAS DE VOTACIÓN, TOTALIZACIÓN Y SAV PARA EL SIMULACRO	JNE / INFOR	15 días	Art. 33 Num 42 LOPE	25	2			
32	GENERACIÓN DEL REGISTRO ELECTORAL DEFINITIVO	CRCE / ONRE	4 días	Art. 117 LOSPP	28 29				
33	TALLERES DE CAPACITACIÓN DE FINANCIAMIENTO ONF	CPPF / ONF	3 días	Art. 66 Num 3 / 4 69 Num 3 LOPE	27 29				
34	ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES DE BOLETAS NO VALIDA	JNE / GA / DPP	1 día	Art. 48 Num 7 LOPE	29				
35	APROBACIÓN DEL REGISTRO ELECTORAL Y TABLA MESA DEFINITIVO	CNE	1 día	Art. 33 LOPE	30				
36	PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BOLETAS NO VALIDAS	JNE / GA / DPP	12 días	Art. 48 Num 7 LOPE	30 10				
37	AUSTAMIENTO DE SOFTWARE DE LAS MÁQUINAS DE VOTACIÓN, TOTALIZACIÓN Y SAV PARA EL EVENTO	JNE / INFOR	15 días	Art. 33 Num 42 LOPE	30 11				
38	PROCESO DE APERTURA Y DEVOLUCIÓN DE LIBROS CONTABLES	CPPF / ONF	15 días	Art. 66 Num 3 / 4 69 Num 3 LOPE	30 11				
39	PREPARACIÓN DE DATOS MÁQUINAS DE VOTACIÓN, TOTALIZACIÓN Y SAV	JNE / INFOR	15 días	Art. 33 Num. 42 LOPE	30 14				
40	PUBLICACIÓN DEL REGISTRO ELECTORAL DEFINITIVO	CRCE / ONRE	4 días	Art. 59 Num 5 LOPE	31 2				
41	GENERACIÓN DE DATOS CUADERNO DE VOTACIÓN	JNE / INFOR	4 días	Art. 33 Num 42 LOPE	31 6				
42	PRE-ENSAMBLAJE DEL MATERIAL ELECTORAL	JNE / DGO	15 días	Art. 48 Num 1 LOPE	31 20				
43	PRUEBAS DE INGENIERÍA	CNE / GA / INFOR	1 día	Art. 33 Num. 42 LOPE	31				
44	INSTALACIÓN DE LÍNEAS TELEFÓNICAS EN JUNTAS ELECTORALES	CNE / GA / INFOR	15 días	Art. 33 Num 42 LOPE	31 7				
45	PREPARACIÓN DE SERVIDORES DE PRODUCCIÓN MÁQUINAS DE VOTACIÓN, SAV PARA EL SIMULACRO	CNE / GA / INFOR	5 días	Art. 33 Num. 42 LOPE	31 8				
46	DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS ELECTORALES DE REFERENDOS	CNE / JNE / INF. ELECT.	1 día	Art. 48 Num 5 LOPE	1				
47	GENERACIÓN DE USUARIOS DEL SISTEMA DE TOTALIZACIÓN PARA SIMULACRO	CNE / GA / INFOR	1 día	Art. 33 Num. 42 LOPE	1 6				
48	ACREDITACIÓN DE TESTIGOS QUE CONFORMAN EL BLOQUE DEL SI Y DEL NO DE LOS REFERENDOS REVOCATORIOS	JNE/ DPP	15 días	Art. 66 Num 6 LOPE Art 60 LOSPP	6 21				
49	DESPACHO DE LAS MÁQUINAS DE VOTACIÓN Y SAV PARA LAS JUNTAS MUNICIPALES ELECTORALES PARA SIMULACRO	CNE / GA / INFOR	5 días	Art. 33 Num 42 LOPE	6 10				
50	COMUNICATORIA PARA MIEMBROS DE MESAS ELECTORALES DE REFERENDOS	CNE / INF ELECT	1 día	Art. 48 Num 6 LOPE	6				AVISO DE PRENSA
51	AUDITORÍA CÓDIGO FUENTE DE MÁQUINAS DE VOTACIÓN	CNE / GA / INFOR	5 días	Art. 33 Num 42 LOPE	10 14				
52	RECAUDACIÓN DE MIEMBROS DE MESAS ELECTORALES DE REFERENDOS	JNE / INF. ELECT / ORE	15 días	Art. 62 LOSPP	10				
53	ADIESTRAMIENTO A LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS ELECTORALES DE REFERENDOS SOBRE SU FUNCIONAMIENTO	JNE / INF. ELECT / D.P.P	3 días	Art. 60 LOSPP	13 14				
54	SIMULACRO	CNE / GA / INFOR	1 día	Art. 33 Num 42 LOPE	14				
55	PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CENTRO NACIONAL DE TOTALIZACIÓN	CNE / JNE / INFOR	15 días	Art. 33 Num 42 LOPE	14 30				
56	PREMBLAJE DEL MATERIAL ELECTORAL A LOS MUNICIPIOS	JNE / DGO	15 días	Art. 48 Num 1 LOPE	14 30				
57	AUDITORÍA CÓDIGO FUENTE DE TOTALIZACIÓN	CNE / GA / INFOR	5 días	Art. 33 Num 42 LOPE	17 21				
58	PREPARACIÓN DE SERVIDORES PARA PRODUCCIÓN DE MÁQUINAS DE VOTACIÓN, PC'S DE TOTALIZACIÓN SAV PARA EL EVENTO	CNE / GA / INFOR	17 días	Art. 33 Num 42 LOPE	17 26				
59	CAMPAÑA ELECTORAL DE LAS OPCIONES QUE CONFORMAN EL BLOQUE DEL SI Y DEL NO	CNE	20 días	Art. 187 y 200 LOSPP	17 5				12:00 A.M.
60	INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS JUNTAS ELECTORALES DE REFERENDOS	JNE/INF. ELECT.	15 días	Art. 48 Num 5 LOPE	17 5				
61	CAPACITACIÓN DE MIEMBROS DE MESAS ELECTORALES DE REFERENDOS	JNE	15 días	Art. 48 LOSPP	20				
62	PREPARACIÓN DE DATOS DE LAS MÁQUINAS DE VOTACIÓN Y TOTALIZACIÓN	CNE / JNE / INFOR	5 días	Art. 33 Num 42 LOPE	24				
63	GENERACIÓN DE USUARIOS DEL SISTEMA DE TOTALIZACIÓN PARA EL EVENTO	CNE / GA / INFOR	2 días	Art. 33 Num. 42 LOPE	24 25				
64	AUDITORÍA DE PRESUPUESTOS DE LAS MÁQUINAS DE VOTACIÓN	CNE / GA / INFOR	2 días	Art. 33 Num. 42 LOPE	24 26				
65	EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LAS MESAS ELECTORALES DE REFERENDOS	JNE / CPPF / INF ELECT	15 días	Art. 60 LOPE	25 5				
66	ENTREGA DE MATERIAL CODIFICADO Y NO CODIFICADO	CNE / JNE / ADM	1 día	Art. 48 Num 7 LOPE	30				
67	TRASLADO DE LAS MÁQUINAS DE VOTACIÓN FCS DE TOTALIZACIÓN Y SAV	CNE / GA / INFOR	7 días	Art. 33 Num. 42 LOPE	27 5				
68	AUDITORÍA PRE DESPACHO DE MÁQUINAS DE VOTACIÓN	JNE / INFOR	3 días	Art. 33 Num 42 LOPE	28				
69	DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL ELECTORAL A LOS CENTROS DE VOTACIÓN	JNE / DGO	1 día	Art. 48 Num 1 LOPE	29				
70	CAPACITACIÓN A LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS ELECTORALES DE REFERENDOS SOBRE LA TOTALIZACIÓN	JNE / CPPF / INF ELECT	1 día	Art. 48 LOSPP	29 5				
71	PUESTA A PUNTO DEL SISTEMA DE TOTALIZACIÓN	CNE / GA / INFOR	2 días	Art. 33 Num 42 LOPE	5 6				
72	INSTALACIÓN DE MESAS ELECTORALES	CNE / JNE	1 día	Art. 72 LOSPP	5				6:00 a.m.
73	PLAN DE CONTINGENCIA Y KITS DE VOTACIÓN	CNE / GA / INFOR	2 días	Art. 33 Num 42 LOPE	5 7				
74	AUDITORÍA DE CASREE	CNE / GA / INFOR	1 día	Art. 33 Num 42 LOPE	5				
75	CONSTITUCIÓN DE MESAS ELECTORALES	CNE / JNE	1 día	Art. 155 LOSPP	5				6:30 a.m.
76	CELEBRACIÓN DE REFERENDOS	CNE	1 día	Art. 33 Num 3 LOPE	CELEBRACIÓN DE REFERENDOS				
77	TOTALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS	JNE / JNE / INF ELECT / ESTADÍSTICA / INFOR	3 días	Art. 64 Num 7, 8 LOSPP	5 8				
78	APOYO AL PROCESO DE TOTALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS	JNE / INF ELECT / ESTADÍSTICA / INFOR	2 días	Art. 48 Num 1 LOPE	7 9				
79	RECOLECCIÓN DE MATERIAL DE VOTACIÓN UTILIZADO, REUTILIZABLE Y DE DESECHO	JNE / DGO	15 días	Art. 48 Num 1 LOPE	7 20				
80	CIERRE DEL CENTRO DE VOTACIÓN	CNE / DGO / INFOR	15 días	Art. 48 Num 1 LOPE	7 20				
81	PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS EN LA PÁGINA WEB Y EN LA GACETA ELECTORAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA	ESTADÍSTICA / INF ELECT / GA	30 días	Art. 33 Num 10 LOPE	5				5
82	GENERACIÓN DE CDS	ESTADÍSTICA / INFOR GA	30 días	Art. 33 Num 10 LOPE	5				5
83	RESGUARDO DE LOS INSTRUMENTOS DE VOTACIÓN UTILIZADOS	JNE / GE	47 días	Art. 170 LOSPP	7				22
84	PUBLICACIÓN DE AVISO COMUNICANDO A LA RENDICIÓN DE CUENTA	CNE / INF ELECT	1 día	Art. 66 Num 3 / 4 69 Num 3 LOPE	AVISO DE PRENSA			8	
85	RENDICIÓN DE GASTOS PARA LAS CAMPAÑAS REFERENDARIAS	CPPF / ONF	60 días	Art. 66 Num 3 / 4 69 Num 3 LOPE	AVISO DE PRENSA			8	06-Dic
86	PROCESO DE AUDITORÍA Y JUSTIFICACIÓN DE INVESTIGACIONES	CPPF / ONF	180 días	Art. 66 Num 3 / 4 69 Num 3 LOPE				8	ABIERTO
87	AUDITORÍA POST DESPACHO	JNE / INFOR	1 mes	Art. 33 Num 42 LOPE				13	
88	RECORRIDO Y DESCARGAR LAS DOS MATERIAL ELECTORAL	JNE / DGO	15 días	Art. 48 Num 1 LOPE				20	20-Nov

CNE: Consejo Nacional Electoral, JNE: Juntas Nacional Electoral, CPPF: Comisión de Participación Política y Financiamiento, CRCE: Comisión de Registro Civil y Electoral, INF ELECT: Dirección General de Información Electoral, GA: Gerencia General de Automatización, ONRE: Oficina Nacional de Registro Electoral, INFOR: Dirección General de Informática, ONF: Oficina Nacional de Financiamiento, DPP: Dirección de Partidos Políticos, DGO DE LA JNE: Dirección General de Operaciones Electorales, ESTADÍSTICA: Dirección General de Estadísticas Electorales, ADM: Dirección General de Administración y Finanzas y JER: Junta Electorales de Referendos