

| Nº | ACTIVIDADES | UNIDAD EJECUTORA | DURACIÓN | BASE LEGAL | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DECIEMBRE |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------|------------|-----------|-----------|
| 1 | CONVOCATORIA | CNE | 1 DÍA | Art. 42 LOPRE | 26 | | | | |
| 2 | GENERACIÓN DEL TABLAMESA PARA EL EVENTO | DGTI | 1 DÍA | Art. 33.1 LOPE | 26 | | | | |
| 3 | PRODUCCIÓN DE INSTRUMENTOS ELECTORALES NO CODIFICADOS | ONDES | 5 DÍAS | Art. 48.1 LOPE | 28 | 1 | | | |
| 4 | IMPRESIÓN DE CREDENCIALES | DGSI | 49 DÍAS | Art. 48.1 LOPE | 28 | | 15 | | |
| 5 | PUBLICACIÓN DEL CRONOGRAMA EN GACETA ELECTORAL Y LA PÁGINA (www.cne.gob.ve) | JNE/CNE | 30 DÍAS | Art. 48.1 LOPE | 30 | 28 | | | |
| 6 | CAMPAÑA INSTITUCIONAL Y COMUNICACIONAL DEL PROCESO ELECTORAL | CNE | 47 DÍAS | Art. 33.22 Y 66.2 LOPE | 30 | | 15 | | |
| 7 | PRESENTACIÓN POR ANTE EL CNE PARA PRESENTAR AUTORIZADAS Y AUTORIZADOS PARA CONTRATAR PROPAGANDA ELECTORAL | CNE | 7 DÍAS | Art. 74 LOPRE | 31 | 6 | | | |
| 8 | PRODUCCIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS ELECTORALES CAPACITACIÓN Y PRUEBA DE INGENIERÍA | JNE/DGLP | 2 DÍAS | Art. 33.1 LOPE | | 1 2 | | | |
| 9 | PRESENTACIÓN DE LAS EXCEPCIONES DE LOS INTEGRANTES DE JUNTAS Y MESAS ELECTORALES | JNE/ORE | 15 DÍAS | Art. 114 LOPRE | | 1 15 | | | |
| 10 | PRESENTACIÓN DE AUTORIZADOS PARA ACREDITAR TESTIGOS | COPAFI/ONAPA | 15 DÍAS | Art. 60 LOPRE | | 1 15 | | | |
| 11 | AVISO OFICIAL CONVOCANDO A LAS ORGANIZACIONES POSTULANTES A LOS TALLERES DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y APERTURA DE LIBROS CONTABLES | COPAFI/ONF | 1 DÍA | Art. 66.3.4 LOPE | | 3 | | | |
| 12 | TALLER DE INFORMACIÓN FINANCIERA ELECTORAL | COPAFI/ONF/DGA | 27 DÍAS | Art. 66.3.4 LOPE Y 268 RG | | 4 30 | | | |
| 13 | APERTURA DE LIBROS CONTABLES DE LAS ORGANIZACIONES POSTULANTES | COPAFI/ONF | 27 DÍAS | Art. 66.3.4 LOPE Y 268 RG | | 4 30 | | | |
| 14 | PRE-ENSAMBLAJE DEL MATERIAL ELECTORAL (CODIFICADO Y NO CODIFICADO) | JNE/ONOE | 23 DÍAS HÁBILES | Art. 48.1 LOPE | | 4 4 | | | |
| 15 | APROBACIÓN POR PARTE DE LA COMISIÓN DE REGISTRO CIVIL Y ELECTORAL DEL REGISTRO ELECTORAL DEFINITIVO | CRCE/ONRE | 1 DÍA | Art. 37 LOPRE | | 5 | | | |
| 16 | DESPLIEGUE LINEAL DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS ELECTORALES DE CAPACITACIÓN Y PRUEBA DE INGENIERÍA | JNE/DGLP | 1 DÍA | Art. 33.1 LOPE | | 6 | | | |
| 17 | ENSAMBLAJE DEL MATERIAL ELECTORAL | JNE/ONOE | 23 DÍAS HÁBILES | Art. 48.1 LOPE | | 6 6 | | | |
| 18 | EJECUCIÓN DE LA PRUEBA DE INGENIERÍA | CNE | 1 DÍA | Art. 48.1 LOPE | | 8 | | | |
| 19 | (FASE II) CAPACITACIÓN E INSTALACIÓN DE JUNTAS MUNICIPALES ELECTORALES Y PARROQUIALES | ONDES | 5 DÍAS | Art. 112 LOPRE | | 11 15 | | | |
| 20 | IMPRESIÓN DE INSTRUMENTOS ELECTORALES CODIFICADOS | JNE/DGTI | 14 DÍAS | Art. 156 Y 160 LOPRE | | 11 24 | | | |
| 21 | APROBACIÓN DE REGISTRO ELECTORAL DEFINITIVO Y PUBLICACIÓN EN (www.cne.gob.ve) | CRCE/ONRE/CJ | 1 DÍA | Art. 38 LOPRE | | 12 | | | |
| 22 | AUDITORÍA CERTIFICACIÓN DEL SOFTWARE DE MÁQUINAS DE VOTACIÓN | JNE/DGTI | 2 DÍAS | Art. 156 Y 160 LOPRE | | 12 13 | | | |
| 23 | CAPACITACIÓN PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO | DGTI | 27 DÍAS | Art. 48.1 LOPE | | 12 8 | | | |
| 24 | PRODUCCIÓN DE BOLETAS | ONAPA | 5 DÍAS | Art. 48.1 LOPE | | 15 19 | | | |
| 25 | AUDITORÍA DE VERIFICACIÓN DEL ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN DE MÁQUINAS DE VOTACIÓN | JNE/DGTI | 1 DÍA | Art. 156 Y 160 LOPRE | | 18 | | | |
| 26 | RATIFICACIÓN O MODIFICACIÓN DE AUTORIZADAS Y AUTORIZADOS PARA CONTRATAR PROPAGANDA ELECTORAL | CNE | 5 DÍAS | Art. 33.1 LOPE | | 18 22 | | | |
| 27 | FUNCIONAMIENTO DE LAS JUNTAS MUNICIPALES Y PARROQUIALES ELECTORALES | JNE/ONDES | 33 DÍAS | Art. 93 LOPRE | | 18 20 | | | |
| 28 | AUDITORÍA DE CUADERNOS DE VOTACIÓN | JNE/DGTI | 3 DÍAS | Art. 156 Y 160 LOPRE | | 20 22 | | | |
| 29 | AUDITORÍA DE DATOS ELECTORES DE MÁQUINA DE VOTACIÓN | JNE/DGTI | 3 DÍAS | Art. 156 Y 160 LOPRE | | 20 22 | | | |
| 30 | DESPACHO Y DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL ELECTORAL A LAS ENTIDADES FEDERALES | JNE/ONOE | 13 DÍAS HÁBILES | Art. 48.1 LOPE | | 21 9 | | | |
| 31 | (FASE III) CAPACITACIÓN DE MIEMBROS DE MESA | ONDES | 20 DÍAS | Art. 112 LOPRE | | 23 12 | | | |
| 32 | FERIA ELECTORAL | CNE/ONAPA | 20 DÍAS | Art. 66.2 LOPE | | 23 12 | | | |
| 33 | CAMPAÑA ELECTORAL | CNE | 20 DÍAS | Art. 71 LOPRE | | 23 12 | 12:00 A.M. | | |
| 34 | APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DIRECTORIO DE CENTROS DE VOTACIÓN | CNE/ONIE/DGA | 1 DÍA | Art. 48.4 LOPE | | 25 | | | |
| 35 | PRODUCCIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS ELECTORALES (EVENTO ELECTORAL) | JNE/DGLP | 14 DÍAS | Art. 33.1 LOPE | | 25 8 | | | |
| 36 | ADECUACIÓN DE CENTROS DE VOTACIÓN | ONIE | 22 DÍAS | Art. 48.3.4 LOPE | | 25 16 | | | |
| 37 | AUDITORÍA DE PRODUCCIÓN DE MÁQUINAS DE VOTACIÓN | JNE/DGTI | 14 DÍAS | Art. 156 Y 160 LOPRE | | 26 9 | | | |
| 38 | DESPLIEGUE LINEAL DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS ELECTORALES (EVENTO ELECTORAL) | JNE/DGLP | 13 DÍAS | Art. 33.1 LOPE | | 27 9 | | | |
| 39 | DISTRIBUCIÓN DE LAS INVITACIONES A LOS ACOMPAÑANTES ELECTORALES INTERNACIONALES | DGRI/CNE | 10 DÍAS | Art. 33.14 LOPE | | 1 10 | | | |
| 40 | AUDITORÍA CERTIFICACIÓN DE SOFTWARE DE TOTALIZACIÓN | JNE/DGTI | 2 DÍAS | Art. 156 Y 160 LOPRE | | 2 3 | | | |
| 41 | (FASE IV) CAPACITACIÓN A LOS INTEGRANTES DE LAS JUNTAS REGIONALES ELECTORALES (TOTALIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y PROCLAMACIÓN) | JNE/ONDES | 3 DÍAS | Art. 112 LOPRE | | 2 4 | | | |
| 42 | AUDITORÍA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA ELECTORAL | JNE/DGTI | 2 DÍAS | Art. 156 Y 160 LOPRE | | 5 6 | | | |
| 43 | ACREDITACIÓN DE TESTIGOS | CNE | 10 DÍAS | Art. 33.13 LOPE | | 5 14 | | | |
| 44 | AUDITORÍA PRE-DESPACHO | JNE/DGTI | 1 DÍA | Art. 156 Y 160 LOPRE | | 10 | | | |
| 45 | RECIBIMIENTO Y ACREDITACIÓN DE LOS ACOMPAÑANTES ELECTORALES INTERNACIONALES | DGRI/CNE | 1 DÍA | Art. 33.14 LOPE | | 11 | | | |
| 46 | DESPLIEGUE RADIAL DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS ELECTORALES (EVENTO ELECTORAL) | JNE/DGLP | 2 DÍAS | Art. 33.1 LOPE | | 11 12 | | | |
| 47 | AUDITORÍA DE PUESTA A PUNTO DEL SISTEMA DE TOTALIZACIÓN | CNE/DGTI/DGA | 3 DÍAS | Art. 33.1 LOPE | | 13 15 | | | |
| 48 | INSTALACIÓN DE MESAS ELECTORALES | CNE/JNE | 1 DÍA | Art. 108 LOPRE | | 13 | | | |
| 49 | ACTIVACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA Y EQUIPO DE VOTACIÓN | CNE/DGTI | 3 DÍAS | Art. 33.1 LOPE Y 408 RG LOPRE | | 13 15 | | | |
| 50 | DESPLIEGUE DE ACOMPAÑANTES ELECTORALES INTERNACIONALES | DGRI/CNE | 1 DÍA | Art. 33.14 LOPE | | 14 | | | |
| 51 | AUDITORÍA DE TELECOMUNICACIONES FASE I | DGA/ DGTI | 1 DÍA | Art. 48.1 LOPE | | 14 | | | |
| 52 | CONSTITUCIÓN DE MESAS ELECTORALES PARA EL ACTO DE VOTACIÓN | CNE/JNE | 1 DÍA | Art. 118 LOPRE | CELEBRACIÓN DE ELECCIONES | 15 | | | |
| 53 | VERIFICACIÓN CIUDADANA (FASE I) | ONDES | 1 DÍA | Art. 156/160 Y 162 LOPRE | | 15 | | | |
| 54 | APOYO AL PROCESO DE TOTALIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y PROCLAMACIÓN | JNE/DGA | 3 DÍAS | Art. 33.1 LOPE | | 15 17 | | | |
| 55 | TOTALIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y PROCLAMACIÓN | CNE | 3 DÍAS | Art. 146 LOPRE / Art. 33.6 LOPE | | 15 17 | | | |
| 56 | AUDITORÍA DE TELECOMUNICACIONES FASE II | DGA/ DGTI | 1 DÍA | Art. 48.1 LOPE | | 16 | | | |
| 57 | ENTREGA DEL INFORME FINAL DEL ACOMPAÑAMIENTO INTERNACIONAL | DGRI/CNE | 1 DÍA | Art. 33.14 LOPE | | 16 | | | |
| 58 | REPLIEGUE RADIAL DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS ELECTORALES | JNE/DGLP | 2 DÍAS | Art. 33.1 LOPE | | 16 17 | | | |
| 59 | RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS ORGANIZACIONES POSTULANTES | COPAFI/ONF | 60 DÍAS | Art. 69 Num. 3 LOPE Y 270 RG LOPRE | | 16 | | | 14 |
| 60 | REPLIEGUE DEL MATERIAL ELECTORAL | JNE/ONOE | 13 DÍAS HÁBILES | Art. 48.1 LOPE | | 18 3 | | | |
| 61 | REPLIEGUE LINEAL DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS ELECTORALES | JNE/DGLP | 18 DÍAS | Art. 33.1 LOPE | | 18 4 | | | |
| 62 | DESENSAMBLAJE DEL MATERIAL ELECTORAL | JNE/ONOE | 93 DÍAS | Art. 48.1 LOPE | | 19 AL 28/02/2018 | | | |
| 63 | VERIFICACIÓN CIUDADANA (FASE II) | CNE/DGTI | 1 DÍA | Art. 162 LOPRE | | 20 | | | |
| 64 | AUDITORÍA DE DATOS ELECTORES DE MÁQUINA DE VOTACIÓN (FASE II) | JNE/DGTI | 4 DÍAS | Art. 156 Y 160 LOPRE | | 1 4 | | | |
| 65 | PUBLICACIÓN DE RESULTADOS ELECTORALES EN LA GACETA ELECTORAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA (WWW.CNE.GOB.VE) | CNE/ONIE/DGA | 30 DÍAS | Art. 155 LOPRE | | 1 30 | | | |
| 66 | PROCESO DE AUDITORÍA Y SUSTANCIACIÓN DE INVESTIGACIONES DE GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL | COPAFI/ONF | LAPSO ABIERTO | Art. 69.1 LOPE | | | | | 4 ABIERTO |

| ACTIVIDADES PREVIAS | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|--------------------------------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| ACTIVIDADES | UNIDAD EJECUTORA | DURACIÓN | BASE LEGAL | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DECIEMBRE |
| CORTE DE REGISTRO ELECTORAL PRELIMINAR | ONRE | 1 DÍA | Art. 35 LOPRE | 15 | | | | | |
| FUNCIONAMIENTO DE LAS JUNTAS REGIONALES ELECTORALES | JNE/ONDES | 71 DÍAS | Art. 93 LOPRE | | 11 | | 20 | | |
| PRESENTACIÓN DE POSTULACIONES DE CANDIDATAS O CANDIDATOS A GOBERNADORAS O GOBERNADORES | JNE/DGA/ONDES/JE | 2 DÍAS | Art. 59 Y 60 LOPRE | | 13 14 | | | | |
| ADMISIÓN O RECHAZO DE LAS POSTULACIONES | JNE/DGA/ONDES/JE | 3 DÍAS | Art. 61 LOPRE Y 139 R.G. LOPRE | | 13 15 | | | | |
| INTERPOSICIÓN DE RECURSOS CONTRA LA DECISIÓN DE POSTULACIONES | JNE/ONDES/DGA/JE | 3 DÍAS | Art. 65 LOPRE | | 13 15 | | | | |
| ADMISIÓN DE RECURSOS EN CONTRA DE LAS POSTULACIONES | JNE/ONDES/DGA/JE | 3 DÍAS | Art. 68 LOPRE | | 13 15 | | | | |
| SUBSANACIÓN DE RECAUDOS DE POSTULACIONES | JNE/DGA/ONDES/JE | 2 DÍAS | Art. 139 RG LOPRE | | 14 15 | | | | |
| PUBLICACIÓN DEL AUTO DE ADMISIÓN DE RECURSOS EN CONTRA DE LAS POSTULACIONES | JNE/ONDES | 3 DÍAS | Art. 68 LOPRE | | 14 16 | | | | |
| ACTA DE CIERRE DE POSTULACIONES | JNE/ONDES/DOES/DGA/JE | 1 DÍA | Art. 141 RG LOPRE | | 15 | | | | |
| RESOLUCIÓN DE LOS RECURSOS EN CONTRA DE POSTULACIONES | JNE/ONDES/JE | 2 DÍAS | Art. 68 LOPRE | | 15 16 | | | | |
| SUSTITUCIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS POSTULACIONES NOMINALES | JNE/DGA/ONDES | 1 DÍA | Art. 62,63, 162 R.G. LOPRE | | 16 | | | | |
| FECHA TOPE PARA QUE LAS SUSTITUCIONES Y MODIFICACIONES DE LAS POSTULACIONES APAREZCAN EN LA BOLETA ELECTORAL | JNE/DGA/ONDES | 1 DÍA | Art. 48.1 LOPE | | 16 | | | | |
| AUDITORÍA DEL REGISTRO ELECTORAL | ONRE | 1 DÍA | Art. 156 Y 160 LOPRE | | 16 | | | | |
| ACTO DE ESCOGENCIA POSICIÓN EN LA BOLETA ELECTORAL (NACIONAL) | JNE/DGA/ONDES | 1 DÍA | Art. 70 LOPRE Y 195 R.G. LOPRE | | 17 | | | | |
| ACTO DE ESCOGENCIA POSICIÓN EN LA BOLETA ELECTORAL (REGIONAL) | JNE/DGA/ONDES | 1 DÍA | Art. 70 LOPRE Y 195 R.G. LOPRE | | 18 | | | | |
| PROCESAMIENTO DEL CORTE DE REGISTRO ELECTORAL DEFINITIVO | CRCE/ONRE | 4 DÍAS | Art. 36 LOPRE | | 21 24 | | | | |
| GENERACIÓN DEL REGISTRO ELECTORAL DEFINITIVO | ONRE | 13 DÍAS | Art. 35 LOPRE | | 22 4 | | | | |