
N° ACTIVIDADES UNIDAD EJECUTORA DURACIÓN BASE LEGAL

1 CONVOCATORIA CNE 1  DÍA Art: 42 LOPRE 27

2 CAMPAÑA INSTITUCIONAL Y COMUNICACIONAL DEL PROCESO ELECTORAL CNE 52 DÍAS
Art. 33.22 Y 66.2 

LOPE
27 17

3 CONVOCANDO A LAS ORGANIZACIONES CON FINES POLÍTICOS A PRESENTAR A LOS  

AUTORIZADOS PARA POSTULAR

ONAPA 1 DÍA Art. 48.1 LOPE 28

4
PRESENTACIÓN DE AUTORIZADOS PARA POSTULAR POR PARTE DE LAS ORGANIZACIONES CON 

FINES POLÍTICOS
ONAPA 3 DÍAS Art. 48.1 LOPE 28 30

5
 PUBLICACIÓN DEL REGISTRO ELECTORAL PRELIMINAR EN EL PORTAL OFICIAL

 (www.cne.gob.ve)
CRCE/ONRE/CJ 1 DÍA Art. 38 LOPRE 30

6

(FASE I)

CAPACITACIÓN A LOS INTEGRANTES DE LAS JUNTAS REGIONALES Y MUNICIPALES  

ELECTORALES EN MATERIA DE POSTULACIÓN

JNE/ONOES 1 DÍA Art. 112 LOPRE 30

7
PRESENTACIÓN POR ANTE EL CNE DE AUTORIZADOS PARA CONTRATAR PROPAGANDA 

ELECTORAL
CNE

5 DÍAS 

HÁBILES
Art. 74 LOPRE 30 3

8 PRODUCCIÓN DE INSTRUMENTOS ELECTORALES NO CODIFICADOS ONOES 10 DÍAS Art. 48.1 LOPE 30 8

9 PUBLICACIÓN DEL CRONOGRAMA EN WWW.CNE.GOB.VE Y EN LA GACETA ELECTORAL JNE/CNE 30 DÍAS Art. 48.1 LOPE 30 28

10 SOLICITUD DE INCORPORACIÓN EN EL REGISTRO ELECTORAL PRELIMINAR ONRE 2 DÍAS Art. 35 LOPRE 31 1

11 INTERPOSICIÓN DE RECURSOS Y PRUEBA EN CONTRA DEL REGISTRO ELECTORAL PRELIMINAR ONRE 2 DÍAS Art. 35 LOPRE 31 1

12 PRESENTACIÓN DE POSTULACIONES JNE/ONOES/DGA/JE  4 DÍAS
Art. 59 Y 60 

LOPRE 
31 3

13 SUBSANACIÓN DE RECAUDOS DE POSTULACIONES JNE/DGA/ONOES/JE 4 DÍAS 
Art. 139 RG 

LOPRE
31 3

14 FUNCIONAMIENTO DE LAS JUNTAS MUNICIPALES JNE/ONOES 43 DÍAS Art.93 LOPRE 31 12

15 ADMISIÓN Y RESOLUCIÓN DE IMPUGNACIÓN AL REGISTRO ELECTORAL PRELIMINAR ONRE 2 DÍAS Art. 35 LOPRE 1  2

16 ADMISIÓN, RECHAZO DE LA POSTULACIÓN JNE/ONOES/DGA/JE 3 DÍAS
Art. 44 Y 61 

LOPRE 
1 3

17 INTERPOSICIÓN Y ADMISIÓN DE RECURSOS CONTRA LAS POSTULACIONES JNE/ONOES/DGA/JE 4 DÍAS Art  65 LOPRE 1 4

18 DECISIÓN DE RECURSOS EN CONTRA DE LAS POSTULACIONES
JNE/ONOES/ 

DOES/DGA/JE
5 DÍAS Art. 68 LOPRE 1 5

19
PRESENTACIÓN DE INFORME POR LA CRCE AL CNE SOBRE LA IMPUGNACIÓN DEL REGISTRO 

ELECTORAL PRELIMINAR Y RESOLUCIÓN DE LA IMPUGNACIÓN
ONRE 1 DÍA Art. 35 LOPRE 2

20 PUBLICACIÓN DEL AUTO DE ADMISIÓN DE RECURSOS EN CONTRA DE LAS POSTULACIONES JNE/ONOES 4 DÍAS Art. 68 LOPRE 2 5

21 ACTA DE CIERRE DE POSTULACIONES
JNE/ONOES/ 

DOES/DGA/JE
1 DÍA

Art. 141 RG 

LOPRE
5

22 CONVOCANDO A LAS ORGANIZACIONES POSTULANTES A LOS TALLERES DE RENDICIÓN DE 

CUENTAS Y APERTURA DE LIBROS CONTABLES

COPAFI/ONF 1 DÍA Art 66.3.4 LOPE 5

23 GENERACIÓN DEL REGISTRO ELECTORAL DEFINITIVO Y APROBACIÓN POR LA CRCE ONRE/ DGTI 1 DÍA Art. 35 LOPRE 6

24 APROBACIÓN REGISTRO ELECTORAL DEFINITIVO POR EL CNE CNE/ONRE 1 DÍA Art. 40 LOPRE 6

25 AUDITORÍA DEL REGISTRO ELECTORAL ONRE 1 DÍA
Art. 156 Y 160 

LOPRE
6

26 GENERACIÓN DEL TABLAMESA PARA EL EVENTO DGTI 1 DÍA Art. 33.1  LOPE 6

27 ACTO DE ESCOGENCIA POSICIÓN EN LA BOLETA ELECTORAL (NACIONAL) JNE/DGA/ONOES 1  DÍA
At. 70 LOPRE Y 

195 R.G. LOPRE
6

28 SUSTITUCIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS POSTULACIONES JNE/ONOES/DGA/JE 2 DÍAS Art. 48.1 LOPE 6 7

29 TALLER DE INFORMACIÓN FINANCIERA ELECTORAL COPAFI/ONF/DGA 25 DÍAS
Art. 66.3.4 LOPE 

Y 268 RG 
6 30

30 APERTURA DE LIBROS CONTABLES DE LAS ORGANIZACIONES POSTULANTES COPAFI/ONF 25 DÍAS 
Art. 66.3.4 LOPE 

Y 268 RG 
6 30
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31 FECHA TOPE PARA QUE LAS SUSTITUCIONES Y MODIFICACIONES SE REFLEJEN EN LA BOLETA ONOES 1 DÍA Art. 48.1 LOPE 7

32 ACTO DE ESCOGENCIA POSICIÓN EN LA BOLETA ELECTORAL (REGIONAL) JNE/DGA/ONOES 1  DÍA
At. 70 LOPRE Y 

195 R.G. LOPRE
7

33 PUBLICACIÓN DEL REGISTRO ELECTORAL DEFINITIVO ONRE 1 DÍA Art. 35 LOPRE 7

34 PRODUCCIÓN DE INSTRUMENTOS ELECTORALES CODIFICADOS JNE/DGTI 10 DÍAS
Art. 156  Y 160 

LOPRE
8 17

35 CERTIFICACIÓN DEL SOFTWARE DE MÁQUINAS DE VOTACIÓN Y SOFTWARE DE TOTALIZACIÓN JNE/DGTI 1 DÍA
Art. 156  Y 160 

LOPRE
9

36 PRODUCCIÓN DE BOLETAS ONAPA 3 DÍAS Art. 48.1 LOPE 10 12

37 JORNADA DE CAPACITACIÓN PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO DGTI 24 DÍAS Art. 48.1 LOPE 10 3

38 PRE-ENSAMBLAJE DEL MATERIAL ELECTORAL JNE/ONOE
17 DÍAS 

HÁBILES
Art.48.1 LOPE 10 4

39 ENSAMBLAJE DEL MATERIAL ELECTORAL ( COTILLÓN DE APOYO Y UTILERÍA) JNE/ONOE
19 DÍAS 

HÁBILES
Art.48.1 LOPE 10 6

40 CAMBIOS DE ALIAZA SIN MODIFICAIÓN EN LA BOLETA ONOES/DGA 1 DÍA
At. 70 LOPRE Y 

195 R.G. LOPRE
11

41 DISTRIBUCIÓN DE BOLETAS NO VÁLIDAS A LAS ENTIDADES FEDERALES ONAPA 10 DÍAS Art. 48.1 LOPE 12 21

42 AUDITORÍA DE CUADERNOS DE VOTACIÓN JNE/DGTI 2  DÍAS
Art. 156  Y 160 

LOPRE
15  16

43 ALISTAMIENTO DE  EQUIPOS TECNOLÓGICOS ELECTORALES FERIA ELECTORAL DGLP 1 DÍA Art. 48.1 LOPE 18

44

 

CONVOCANDO A LAS ORGANIZACIONES CON FINES POLÍTICOS A QUE PRESENTEN A LAS 

PERSONAS AUTORIZADAS ACREDITAR TESTIGOS ELECTORALES

ONAPA 1 DÍA Art. 48.1 LOPE 18

45
CONVOCANDO A LAS ORGANIZACIONES CON FINES POLÍTICOS, A QUE RATIFIQUEN O 

SUSTITUYAN A LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA CONTRATAR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

ELECTORAL

ONAPA 1 DÍA Art. 48.1 LOPE 18

46 DESPLIEGUE LINEAL DE MÁQUINAS DE FERIA ELECTORAL DGLP 1 DÍA Art. 48.1 LOPE 19

47 APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DIRECTORIO DE CENTROS DE VOTACIÓN CNE/ONIE/DGA 1 DÍA Art  48.4 LOPE 20

48 DISTRIBUCIÓN DE LAS INVITACIONES A LOS ACOMPAÑANTES ELECTORALES INTERNACIONALES DGRI/CNE 1 DÍA Art  33.14 LOPE 20

49 AUDITORÍA DE DATOS ELECTORES DE MÁQUINA DE VOTACIÓN JNE/DGTI 3 DÍAS
Art. 156  Y 160 

LOPRE
20  22

50
PRESENTACIÓN DE AUTORIZADOS PARA ACREDITAR TESTIGOS ELECTORALES POR PARTE DE LAS 

ORGANIZACIONES CON FINES POLÍTICOS
ONAPA 5 DÍAS Art. 48.1 LOPE 20   24

51 FUNCIONAMIENTO DE LAS JUNTAS PARROQUIALES ELECTORALES JNE/ONOES 23 DÍAS Art.93 LOPRE 20 12

52
(FASE II)

CAPACITACIÓN DE MIEMBROS DE MESA 
ONOES 15 DÍAS Art. 112 LOPRE 23 7

53 DIVULGACIÓN DE NORMAS Y FISCALIZACIÓN DE LA CAMPAÑA ELECTORAL ONAPA 15 DÍAS Art. 48.1 LOPE 23 7

54 FERIA ELECTORAL CNE/ONAPA 15 DÍAS Art. 66.2 LOPE 23 7

55 CAMPAÑA ELECTORAL CNE 15 DÍAS Art. 71 LOPRE 23 7

56 DESPLIEGUE LINEAL DE BATERÍAS PARA EL RESPALDO ELÉCTRICO DE MÁQUINAS DE VOTACIÓN DGLP 6 DÍAS Art. 48.1 LOPE 24 29



57 ADECUACIÓN DE CENTROS DE VOTACIÓN ONIE 15 DÍAS Art  48.3.4 LOPE 24 8

58 AUDITORÍA DE VERIFICACIÓN DEL ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN DE MÁQUINAS DE VOTACIÓN JNE/DGTI 1 DÍA
Art. 156  Y 160 

LOPRE
27

59 DESPACHO Y DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL ELECTORAL A LAS ENTIDADES FEDERALES JNE/ONOE
8 DÍAS 

HÁBILES
Art.48.1 LOPE 27 6

60 AUDITORÍA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA ELECTORAL JNE/DGTI 2 DÍAS
Art. 156  Y 160 

LOPRE
30 1

61 ALISTAMIENTO EQUIPOS TECNOLÓGICOS ELECTORALES EVENTO PRINCIPAL Y CTC DGLP 9 DÍAS Art. 48.1 LOPE 30 8

62 ACREDITACIÓN DE TESTIGOS ELECTORALES CNE 10 DÍAS Art. 33.13 LOPE 30 9

63 AUDITORÍA DE PRODUCCIÓN DE MÁQUINAS DE VOTACIÓN JNE/DGTI 6 DÍAS
Art.156 Y 160 

LOPRE
3 8

64 PRODUCCIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS ELECTORALES JNE/DGLP 6 DÍAS Art. 33.1 LOPE 3 8

65 DESPLIEGUE LINEAL DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS ELECTORALES  PARA EL EVENTO ELECTORAL JNE/DGLP 6 DÍAS Art. 33.1 LOPE 4 9

66 RECIBIMIENTO Y ACREDITACIÓN DE LOS ACOMPAÑANTES ELECTORALES INTERNACIONALES DGRI/CNE 1 DÍA Art. 33.14 LOPE 6

67 DESPLIEGUE RADIAL DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS ELECTORALES PARA EL EVENTO ELECTORAL JNE/DGLP 4 DÍAS Art. 33.1 LOPE 6  9

68 INSTALACIÓN DE MESAS ELECTORALES CNE/JNE 1 DÍA Art. 108 LOPRE 8

69
(FASE I)

AUDITORÍA DE TELECOMUNICACIONES 
DGA/ DGTI 1 DÍA Art. 48.1 LOPE 9

70 DESPLIEGUE DE ACOMPAÑANTES ELECTORALES INTERNACIONALES DGRI/CNE 1 DÍA Art  33.14 LOPE 9

71
CONSTITUCIÓN DE MESAS ELECTORALES PARA EL 

ACTO DE VOTACIÓN 
CNE/JNE 1 DÍA Art. 118 LOPRE 10

72
(FASE I)

VERIFICACIÓN CIUDADANA 
CNE 1 DÍA

Art. 156 / 

160 Y 162 LOPRE
10

73 APOYO AL PROCESO DE TOTALIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y PROCLAMACIÓN JNE/DGA 3 DÍAS Art. 33.1 LOPE 10 12

74
 (FASE II)

AUDITORÍA DE TELECOMUNICACIONES
DGA/ DGTI 1 DÍA Art. 48.1 LOPE 11

75 ENTREGA DEL INFORME FINAL DEL ACOMPAÑAMIENTO INTERNACIONAL DGRI/CNE 1 DÍA Art  33.14 LOPE 11

76 REPLIEGUE RADIAL DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS ELECTORALES JNE/DGLP 2 DÍAS Art. 33.1 LOPE 11 12

77 RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS ORGANIZACIONES POSTULANTES COPAFI/ONF 60 DÍAS
Art. 69 Num. 3 

LOPE Y 270 RG 

LOPRE
11 8

78 REPLIEGUE DEL MATERIAL ELECTORAL JNE/ONOE
8 DÍAS  

HÁBILES
Art. 48.1 LOPE 12 21

79 REPLIEGUE LINEAL DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS ELECTORALES JNE/DGLP 6 DÍAS Art. 33.1 LOPE 13  18

80 REPLIEGUE LINEAL DE BATERÍAS PARA EL RESPALDO ELÉCTRICO PARA MÁQUINAS DE VOTACIÓN JNE/DGLP 6 DÍAS Art. 33.1 LOPE 15 20

81
(FASE II)

VERIFICACIÓN CIUDADANA 
CNE/DGTI 1 DÍA Art. 162 LOPRE 15

82 DESENSAMBLAJE DEL MATERIAL ELECTORAL JNE/ONOE LAPSO ABIERTO Art. 48.1 LOPE 8 ABIERTO

83
 (FASE II)

AUDITORÍA DE DATOS ELECTORES DE MÁQUINA DE VOTACIÓN
JNE/DGTI 4 DÍAS

Art. 156  Y 160 

LOPRE
10 13

84
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS ELECTORALES EN LA GACETA ELECTORAL DE LA 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA (WWW.CNE.GOB.VE)
CNE/ONIE/DGA 42 DÍAS Art. 155 LOPRE 10 20

85
PROCESO DE AUDITORÍA Y SUSTANCIACIÓN DE INVESTIGACIONES DE GASTOS DE

 CAMPAÑA ELECTORAL
COPAFI/ONF LAPSO ABIERTO Art. 69.1 LOPE

16 

ABIERTO

CNE: Consejo Nacional Electoral, JNE: Junta Nacional Electoral, JE: Junta Electoral, CPPF: Comisión de Participación Política y Financiamiento, CRCE: Comisión de Registro Civil y Electoral, ONOES: Oficina Nacional de Organismos Electorales Subalternos, DGPL: Dirección General de Producción y Logística, DGRI.: Dirección General de Relaciones Internacionales, DGA: Dirección 

General de Automatización, ONRE: Oficina Nacional de Registro Electoral, DGTI: Dirección General de Tecnología de la Información, ONF: Oficina Nacional de Financiamiento, ONAPA: Oficina Nacional de Participación Política, ONOE: Oficina Nacional de Operaciones Electorales, ONIE: Oficina Nacional de Infraestructura Electoral,JRE: Juntas Regionales Electorales, JME: Juntas 

Municipales Electorales.
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